Projektbeskrivning

Hofors 050131

Linus Larsson

Mitt projekt är ämnat att vara en längre serie i följetångsformat, ämnad för publicering på webben. Arbetsgången kommer antingen vara en publicerad helsida/dag alternativt 5 sidor/vecka. Jag kommer att testa runt för att hitta lämpligaste arbetsgången både för mig som skapare och andra som läsare. Jag kommer även ta upp layoutmässiga problem med weborienterad publicering; vad gäller format, rutors betydelse mot varandra samt brist på möjlighet att läsa av sidor. Serien är också menad att den ska kunna fungera att publicera tryckt som album eller dylikt. Formatet kan då krävas anpassas efter behov, alternativt efterredigeras. Även följetångsmässiga manusproblem måste tas hänsyn till, speciellt om publiceringen gäller 1 sida/dag (mån-fre). Dock finns en större möjlighet att ta till avancerade berättarknep då möjlighet att gå tillbaka och läsa tidigare sidor alltid ska finnas. Samtliga sidor ska vara tillgängliga samtidigt!

Dessutom ska processbeskrivningen i sig vara publicerad, inte i serien, men i anslutning till den. Jag vill göra en dokumentation över skapandeprocessen medan den är igång, kanske föra en dialog med läsare i större utsträckning samt visa som kuriosa de idéer som aldrig blev av eller som komma skall (dock lätt maskerade såklart, så ingen överraskning förstörs). Därför blir slutprodukt och processbeskrivning ett och samma. Och arkiveringen av projektet är omedelbar. Mitt syfte är inte att skapa en färdig serie, utan ett koncept som jag kanske kan fortsätta på senare, dock troligtvis inte i samma utsträckning. Projekttiden kommer dock alltid att vara bestämd, en klar slutprodukt kommer att vara definerad, och ytterligare delar av följetången blir klart avgränsade. Jag kommer troligtvis inte att fortsätta delge information i processbeskrivningen, utan ändra den delen till förmån för annat innehåll. Så slutprodukten ändras inte, men hemsidans omfång kan ändras.
Arbetsgången kommer vara som följer; först måste jag skaffa en serverplats samt layouta och skriva en hemsida. Jag räknar med att detta kommer ta minst en vecka i anspråk. För en effektiv design vad gäller läsbarhet och möjlighet för mig att uppdatera kommer jag troligtvis spendera 2 veckor med upprättandet av hemsidan – samtidigt som jag arbetar över ett översiktligt manus (ett som visar ungefär vad som ska hända och när, men inte i detalj vad gäller layout, repliker och exakta bildvinklar). Om inte det redan påbörjats kommer de första 5 sidorna att jobbas på under vecka 3. Sen följer en arbetsgång där jag gör 1 sida/dag, men med 1 veckas framförhållning (denna relativt tajta deadline för att inte allt för många färdigtecknade sidor ska publiceras efter projektets omfång). Så när hemsidan är klar återstår all återstående tid till detaljerat manusarbete, färdigställande av sidor samt efterbearbetning (scanning av 5 sidor, publicering av dessa med åtföljande inlägg i processbeskrivningen). Även om ex. alla sidor fram till fredagen redan är upplagda på söndagen skall de inte vara tillgängliga förrän dagen i fråga. Detta också beroende på hur jag utformar projektet (se ovan).
Jag kommer att behöva mest eteriska material; goda inspirationskällor och idéer, men även nämnda serverplats. En sådan kan kosta ned mot 120 kr i månaden idag, komplett med en URL, och under projektets omfång kommer man under 500-lappen. Dock säljs dessa årsvis så jag räknar med åtminstone 1.340 kr, men det är också en utgift jag som privat enkelt kan bidraga med. Om allt faller samman använder jag köpta plats till min egen hemsida sedan. Jag behöver också, förutom vanligt ritmateriel, visserligen tillgång till en dator, med uppkoppling och scanner, samt ett bra bildbehandlingsprogram. Detta bör skolan kunna bistå med medan projektets tidsplan. Kostnadsbudgeten har jag på order ignorerat.
